



Kommunledningsförvaltningen
Per Ekegren
0171-626967
per.ekegren@enkoping.se

Kommunstyrelsen

Redovisning av utrymning och rivning av kommunhuset

Förslag till beslut

Förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde 21 april 2020 gett i uppdrag till Kommunledningsförvaltningen att göra en tidsplan avseende både utflytt från kommunhuset samt rivning av det samma. Tidsplanen ska uppdateras löpande.

Informationen rörande rivningsprocessen är inhämtad från Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kommunledningsförvaltningens bedömning

Informationen får ses som indikativ och kan komma att ändras beroende på leverans av ny serverhall samt av myndigheternas beslut avseende rivningen.

Christin Tjärnheden
Tf kommundirektör
Enköpings kommun

Per Ekegren
Kansli- och utredningschef
Enköpings kommun

Kopia till:
Fastighetschef Katarina Härner, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen
Per Ekegren
0171-626967
per.ekegren@enkoping.se

Tidsplan evakuering samt rivning kommunhuset

2019-10-22	Beslut i kommunstyrelsen (dnr KS2019/620, paragraf 172) om investering i modulär serverhall.
2020-03-31	Tilldelningsbeslut av upphandlingskontrakt ny serverhall
April – Sep 2020	Byggprojekt ny serverhall (genomförs av Kommunledningsförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF)).
	Rivningsinventering av kommunhus som underlag för ansökan om rivningslov.
Aug-Sep 2020	Förberedelse av migrering av drift från kommunhus till nya serverhallen.
	Ansökan hos MSB om avveckling av skyddsrum i kommunhuset ¹ .
Sep-Okt 2020	Migrering av drift.
	Ansökan om rivningslov samt upphandling av rivningsentreprenad.
Okt 2020	Avveckling av nuvarande serverhall i kommunhuset.
Nov 2020 – mars 2021	Rivning av kommunhuset.

Särskilt om reservkraftsaggregat

Reservkraftsaggregatet vid kommunhuset ansvarar SBF för och hör således inte till KLF:s beredskapsverksamhet. Bedömningen är att det saknas behov av den nuvarande reservkraften i någon annan lokal då den är dimensionerad för kommunhus och är försörjer hela huset kommunhuset med el och inte bara vitala funktioner. Särskild reservkraft för kommunens samhällsviktiga verksamhet finns att tillgå idag. Frågan om framtida reservkraft ligger med i SBF:s arbete i frågan om ett nytt kommunhus.

Namn

¹ Förutsätter att beslut om kommunhustomten har fattats.