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Kommunledningsförvaltningen 
Raine Katajamäki 
raine.katajamaki@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Svar på remiss - Genomförandeplan Återbruk 2.0 Plan 
för 2024–2033 

Förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. godkänna kommunlednings- och samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande 
daterat 2024-02-13, 
 

2. översända yttrandet som kommunens svar på remiss ”Genomförandeplan 
Återbruk 2.0 Plan 2024–2033”, 
 
 

3. paragrafen justeras omedelbart. 

Ärendet 

Bakgrund 
VafabMiljö:s direktion beslöt i december 2023 att skicka förslaget 
till ”Genomförandeplan för Återbruk 2.0 – Plan för 2024–2033” till samtliga 
medlemskommuner på remiss. Förslaget inkom till Enköpings kommun den 18 
december 2023. Kommunens synpunkter ska vara VafabMiljö tillhanda senast den 
1 mars 2024. Förslaget kommer att tas upp för beslut i direktionen vid mötet den 
13 mars 2024. 
 
Koncept för Återbruk 2.0 
VafabMiljö har enligt avfallsplanen tagit fram en plan för koncept och etablering av 
en ny typ av Återbruk med fokus på återanvändning och cirkulär ekonomi. Det 
nuvarande konceptet är från början av 90-talet och föråldrat. Det nya konceptet 
heter Återbruk 2.0 och VafabMiljö gjorde projektarbete med detta under åren 
2020–2021. Resultatet presenterades i projektrapporten Återbruk 2.0. Konceptet 
innefattar bl.a. en vision, grundläggande principer för återbrukens framtida 
utformning, funktion och lokalisering samt en palett av tjänster. 
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Genomförandeplan för åren 2022–2030 
I syfte att beskriva hur och när införandet av de olika delarna inom projektet 
förväntas ske och vilken kostnadspåverkan det innebär antog direktionen i 
december 2021 en genomförandeplan för Återbruk 2.0 för åren 2022–2030.  
 
Remiss av Genomförandeplan för Återbruk 2.0 åren 2024–2033 
Ett antal aktiviteter inom Återbruk 2.0 har genomförts enligt plan. Samtidigt har 
VafabMiljös resurser och ekonomi påverkats av förändringar i omvärlden. I 
kommunerna förändras planerna för utbyggnad och exploatering och detta 
påverkar tillgången till platser för nya återbruk och återbrukslösningar. Under 2023 
har direktionen dessutom haft ett uppdrag att öka takten inom Återbruk 2.0. Med 
anledning av dessa omständigheter och med hänvisning till att 
genomförandeplanen ska vara ett flexibelt dokument har genomförandeplanen 
reviderats för åren 2024–2033. 
 
Viktiga förändringar i planen som gäller Enköping 
Den viktigaste förändringen som gäller Enköping är att storleken på det planerade 
nya återbruket i Enköping skulle vara 30 000 m2 istället för 15 000 m2 som det 
ursprungligen var tänkt. VafabMiljö har senarelagt planen på att bygga det nya 
återbruket i Enköping från år 2027 till år 2028. VafabMiljö har ett nära samarbete 
med kommunen vad gäller lokaliseringsutredningar. 
 
En större generell förändring är att VafabMiljö inte planerar att ha s.k. 
Återbruksparker (större anläggningar om 2–3 ha med tjänster som återbruksbutik, 
café, utställningslokal med mera) i paletten av tjänster som ingår i Återbruk 2.0.  

Den totala investeringsutgiften för Återbruk 2.0 har ökat från 257 mnkr i den gamla 
planen till 456 mnkr eller 363 mnkr, beroende på vilket alternativ väljs i de frågorna 
som finns i den nya planen. 

Ekonomiska konsekvenser 
Den totala investeringsutgiften för Återbruk 2.0 har ökat från 257 mnkr i den gamla 
planen till 456 mnkr alternativt 363 mnkr. Enligt förslaget finansieras investerings- 
samt driftkostnader av taxekollektivet genom avfallstaxan samt genom intäkter från 
företagskunder som använder återbruken. I avfallstaxan ingår kapitalkostnader 
som avser avskrivningar och räntor från eventuella lån. VafabMiljö bedömer att 
båda alternativen har en kostnadsmässig täckning i den redan beslutade årliga 
taxahöjningen om 2 %. 
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Ekonomiska konsekvenser för kommunen kan uppstå i det fall anläggningen 
placeras på kommunal mark genom att kommunen säljer eller upplåter mark till 
VafabMiljö. En försäljning medför en positiv engångseffekt på kommunens resultat 
och en upplåtelse medför ett årligt tillskott till kommunens resultat. 

Sociala och miljömässiga konsekvenser 
EU:s medlemsstater ska senast år 2025 se till att 55 procent av det kommunala 
avfallet förbereds för återanvändning eller materialåtervinns. År 2035 är målnivån 
65 procent. I Sverige uppgick år 2021 materialåtervinningen och förberedelsen för 
återanvändning av kommunalt avfall till 40 procent. 

Projektet Återbruk 2.0 och det tillhörande genomförandeplanen är för VafabMiljö:s 
medlemskommunernas del av grundläggande betydelse i arbetet med att skapa 
beteendeförändringar som ska för medlemskommunernas del bidra till att Sverige 
kan nå EU:s krav på ökad materialåtervinning och -återanvändning. 

Ärendets beredning 
Förslag på remissvar har tagits fram i ett samarbete mellan kommunlednings- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendet föreslås skickas till kännedom till tekniska 
nämnden samt miljö- och byggnadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunlednings- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 2024-02-
13 
Yttrande, kommunlednings- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 2024-02-13 
Protokollsutdrag, direktionen för VafabMiljö, 2023-12-01, VMKF § 680, version 
2024-01-17 
Förslag, Genomförandeplan Återbruk 2.0 – Plan för 2024–2033, VafabMiljö, 
remissversion 2023-12-08 
Följebrev, Remiss av Genomförandeplan Återbruk 2.0 – Plan för 2024–2033, 
VafabMiljö, daterat 2023-12-15 
 
 
 
Daniel Jansson-Hammargren 
Kommundirektör 
Enköpings kommun 

 
 
 
Åsa Olsson 
Kansli- och utredningschef 
Enköpings kommun 

 
Beslutet skickas till: 
VafabMiljö Kommunalförbund 
Tekniska nämnden 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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Kommunledningsförvaltningen 
Raine Katajamäki 
raine.katajamaki@enkoping.se 

  

Yttrande gällande förslag på Genomförandeplan 
Återbruk 2.0 Plan för 2024–2033 
 

Bakgrund 
VafabMiljö:s direktion beslöt i december 2023 att skicka förslaget 
till ”Genomförandeplan för Återbruk 2.0 – Plan för 2024–2033” till samtliga 
medlemskommuner på remiss.  
 
Kommunlednings- och samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande 

Av förslaget framgår att konceptet Återbrukspark har utgått från paletten av tjänster 
som ska ingå i Återbruk 2.0. Kommunen har förståelse för att VafabMiljö undviker 
att i egen regi bedriva tjänster som café och återbruksbutik. VafabMiljö skriver i sin 
reviderade genomförandeplan att ”… nya återbruk (grön cirkel nedan) planeras ha 
en yta på upp till 3 ha samt kunna innehålla bemannad inlämning av återbrukat 
material som drivs av samarbetspartners” (sida 2).  

För Enköpings kommuns del blir det dock oklart vilka möjligheter det återstår för 
återbruket i Enköping att bedriva den typen av samarbete med andra aktörer som 
ska ingå i det nya konceptet. Enligt uppgifter från VafabMiljö finns det inom ramen 
för VafabMiljö:s Projekt Egen regi – övergång från insamlingsentreprenad till 
insamling i egen regi en avsikt om att det ska finnas en 1 ha stor uppställningsplats 
för sopbilar på Enköpings återbruk. Detta gör att konceptet i Enköping avviker från 
koncepten för andra 3 ha stora återbruk i genomförandeplanen och den faktiska 
ytan som skulle kvarstå för återbruksverksamheten i Enköping skulle vara 2 ha. 
Denna storlek är att jämföra med Hallstahammar, Arboga, Fagersta/Norberg som 
också planeras ha ett återbruk på 2 ha. 

Effekterna av att 1 ha av Enköpings planerade nya återbruk ska reserveras för 
uppställning av sopbilar bedöms riskera försämra Enköpings återbruks möjligheter 
att bedriva samarbete med andra aktörer gällande återbruk av material i jämförelse 
med andra lika stora återbruk. Även om VafabMiljö:s planer inom ramen för 
projektet Egen regi inte skulle försämra möjligheterna i Enköping att bedriva 
samarbete med andra aktörer gällande återbruksbar material så skulle det för 
tydlighetens skull vara viktigt att i genomförandeplanen klargöra att planen för 
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Enköpings del är att det byggs ett nytt 2 ha stort återbruk enligt det nya 
kommungemensamma konceptet och att därutöver planeras VafabMiljö:s sopbilar 
uppställas i Enköping på en yta på 1 ha. En uppställningsplats för sopbilar är 
nämligen inget som ingår i det nya konceptet för 3 ha stora återbruk. 

Sammanfattning: 

1. Enköpings kommun stödjer planen på att bygga ett nytt 3 ha stort återbruk 
i Enköping, under förutsättning att möjligheterna för Enköpings återbruk att 
samarbeta med andra aktörer gällande återbruk av material inte försämras 
på grund av att VafabMiljö har planer inom ramen för projektet Egen regi 
en 1 ha stor uppställningsplats för sopbilar på kommunens återbruk. 

2. Ifall Enköping enbart ska ha 2 ha för återbruksverksamheten på grund av 
att uppställningsplatsen för sopbilarna tar upp till 1 ha så är det viktigt att 
detta tydligt framgår av genomförandeplanen. En 1 ha stor 
uppställningsplats för sopbilarna ingår inte i det kommungemensamma 
konceptet för ett 3 ha stort återbruk. 

3. Även om VafabMiljö har senarelagt planerna för det nya återbruket i 
Enköping från år 2027 till 2028 så är kommunen ändå beredd att hitta 
lösningar för att det nya återbruket kan byggas enligt den ursprungliga 
planen år 2027. 

4. Enköpings kommun önskar att det fortsatta arbetet med 
lokaliseringsutredningar och frågor kring markägandet fortsättningsvis sker 
i ett nära samarbete med kommunen. 
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Sammanfattning 

Bakgrund 

Enligt avfallsplanen ska en plan tas fram för koncept och etablering av en ny typ av återbruk med 

fokus på återanvändning och cirkulär ekonomi. Detta koncept kallas Återbruk 2.0. Arbetet med att ta 

fram konceptet startade 2020 och resultatet presenterades i en projektrapport, ett gestaltningskoncept 

och en genomförandeplan för åren 2022–2030 som antogs av direktionen hösten 2021.  

Under 2022–2023 har ett antal aktiviteter inom Återbruk 2.0 genomförts enligt planen. Samtidigt sker 

förändringar i vår omvärld som påverkar vår ekonomi och våra resurser. I medlemskommunerna 

förändras planer på utbyggnad och exploateringar som påverkar tillgången till platser för nya återbruk 

och återbrukslösningar. Under 2023 har direktionen lagt ett uppdrag om en ökad takt inom Återbruk 

2.0. Genomförandeplanen har därför reviderats och gäller för åren 2024–2033.  

Syftet med genomförandeplanen är att beskriva hur och när införandet av de olika delarna inom 

Återbruk 2.0 förväntas ske under perioden och vilken kostnadspåverkan det innebär. Planen relaterar 

till motsvarande innehåll i förbundets budget för 2024, plan för 2025–2026 och långtidsprognos för 

2027–2033. 

Återbruk 2.0 

Inom ramen för arbetet med Återbruk 2.0 har en vision tagits fram  

”Vi sätter standarden för framtidens återbruk – en del av den cirkulära ekonomin” och ett förslag om 

grundläggande principer för återbrukens framtida utformning, funktion och lokalisering har 

formulerats.  

Återbruk 2.0 innebär ett koncept som kan användas på samtliga återbruk i regionen. Konceptet ska 

vara flexibelt så att det passar för återbruk med olika lokala förutsättningar då det gäller exempelvis 

storlek, antal besökare och mottagna mängder. Återbruk 2.0 innebär också att lokaliseringen av vissa 

återbruk ses över. 

Med utgångspunkt i kundens behov av att lämna ifrån sig olika typer av föremål och material har en 

palett av tjänster tagits fram för Återbruk 2.0, se figur 1 nedan. I paletten kompletteras de vanliga 

Återbruken med Återbrukspunkter (insamlingsskåp på centrala platser), Miniåterbruk (små återbruk i 

centrala lägen), Mobila Återbruket och samt Återbruket Hemma. Tjänsten Återbrukspark, vilket 

innebär stora anläggningar med tjänster som återbruksbutik och café, som var en del av paletten i 

konceptet 2021, har utgått. Detta då nya återbruk (grön cirkel nedan) planeras ha en yta på upp till 3 ha 

samt kunna innehålla bemannad inlämning av återbrukat material som drivs av samarbetspartners. 

Vafabmiljö kommer inte driva butiker, café eller liknande verksamheter på återbruken. 
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Figur 1. Insamlingspalett Återbruk 2.0, Sweco. 

 

Nuläge och genomfört arbete inom Återbruk 2.0 2022-2023 

Skyltprogram och modernisering av återbruken enligt koncept Återbruk 2.0 

Under 2023 pågår ett intensivt arbete inom gestaltningskonceptet som innebär byte av välkomstskyltar 

samt sorteringsskyltar på återbruken. Återbruken Köping och Skinnskatteberg får en modernisering 

genom ny välkomstskylt, ommålning av byggnader i grafiska profilens kulörer, linjemålning med 

uppmuntrande budskap och utsmyckning i form av konstverk och växter enligt koncept Återbruk 2.0. 

Under 2022–2023 har löpande underhåll och renoveringar genomförts på återbruken exempelvis byte 

till LED-belysning, omasfalteringar, uppställning av tillfällig personalbyggnad med mera. 

Nya återbruk 

Under 2021–2023 har ett intensivt arbete pågått med lokaliseringsutredningar för nya återbruk i 

Hallstahammar, Surahammar, Arboga och Enköping och dialog har förts med berörda kommuner. 

Distansbemannade återbruk 

Under 2023–2024 kommer ett arbete intensifieras för att fastställa ramarna för distansbemannade 

återbruk. Distansbemannade återbruk är arbetsnamn på tjänsten men arbete kommer ske med att 

fastställa vad tjänsten ska heta. 

Utbildning  

Förbundet avser under år 2023–2024 att yrkesvalidera de miljöarbetare och arbetsledare som arbetar 

på återbruken. Yrkesvalideringen finansieras genom bidrag och belastar därmed inte förbundets egen 

ekonomi. 
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Förslag till genomförandeplan 

Genomförandeplanen för Återbruk 2.0 avser perioden 2024–2033. När i tiden aktiviteter i planen 

genomförs relaterar till motsvarande innehåll i förbundets budget för 2024, plan för 2025–2026 och 

långtidsprognos för 2027–2033. Genomförandeplanen kommer löpande behöva revideras.  

Planerade åtgärder innebär att:  

• Återbruket Hallstahammar i Trångfors, ersätts med ett nytt återbruk i Eriksberg om 2 ha.  

• Återbruket Arboga ersätts med ett nytt återbruk om 2 ha.  

• Återbruket Surahammar ersätts med ett nytt återbruk om 1 ha. 

• Återbruket Enköping ersätts med ett nytt återbruk om 3 ha.  

• En plan för framtida återbruk i Västerås tas fram. I dagsläget, december 2023, planeras för tre 

återbruk i Västerås om 3 ha vardera, som ersätter återbruken Bäckby i väst, Hälla i öst och 

Gryta samt Stenby i norr. Alternativt utökas Bäckby och Hälla i närtid och utbyggnad i väst 

och öst sker längre fram i tiden. Återbruket Ängsgärdet omvandlas till ett citynära återbruk.  

• Återbruken i Fagersta och Norberg ersätts med ett gemensamt återbruk om 2 ha. Detta då 

nuvarande återbruks ytor är för små i förhållande till antalet besök, men ej möjliga att utöka. 

En konsekvensstudie genomförs. 

• Återbruket Skultuna har höga driftskostnader relaterat till antalet besök och mängd avfall. När 

ett nytt återbruk finns på plats i västra Västerås kommer en avveckling av återbruket att ske. I 

tidplanen är detta tidsatt till år 2028. 

 

Figur 2. Tidplan Återbruk 2.0. 
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Investeringsutgifter och driftkostnader 

Återbruk 2.0 genomförs inom de budgetramar som fastläggs av direktionen för Vafabmiljö.  

Nedan beskrivs och sammanställs investeringsutgifterna för: 

• Nya återbruk 

• Utökning/omvandling av befintliga återbruk 

• Åtgärds- och reinvesteringsbehov på befintliga återbruk. 

• Införande av Återbruk 2.0-konceptet på befintliga och nya återbruk. 

• Nya tjänster inom Återbruk 2.0: Återbrukspunkt och Miniåterbruk. 

Investeringsutgifter för nya återbruk i Hallstahammar, Surahammar, Arboga, Enköping, 

Fagersta/Norberg samt tre nya återbruk inom Västerås stad har antagits till totalt 356 mnkr. För 

Västerås pågår utredningsarbete huruvida det istället för att bygga nya återbruk i västra och östra 

Västerås för cirka 108 mnkr, istället går att utöka befintliga återbruken Bäckby och Hälla till en 

alternativ kostnad om 15 mnkr och bygga nya återbruk i ett senare skede. Därav finns en osäkerhet i 

investeringsutgifterna och långtidsprognosen. En anpassning av Återbruket Ängsgärdet till citynära 

anläggning beräknas kosta cirka 10 mnkr.  

Åtgärdsbehoven uppgår för perioden till ca 78 mnkr vilket avser renovering av byggnader, 

omasfalteringar, förbättrad belysning, ramper, infarter samt inköp av behållare, utrustning, maskiner 

med mera. Införande av distansbemanning på återbruken uppgår till cirka 10 mnkr. Införande av nya 

tjänster såsom miniåterbruk och återbrukspunkter till cirka 2 mnkr. 

Det totala investeringsbehovet för projekt Återbruk 2.0 för perioden uppgår till 363–454 mnkr. 

Uppförande av nya återbruk innebär ökade investeringar vilket i sin tur innebär ökade avskrivningar 

som påverkar driftkostnaderna. Beroende på hur många nya återbruk som anläggs och när i tiden så 

påverkas driftkostnaderna. Generellt gäller att genomsnittlig avskrivningstid är 15 år för ett återbruk. 

Det innebär att kostnader för avskrivning av ett nytt återbruk om 2 ha är cirka 2,5 mnkr/år och för 3 ha 

cirka 3,5 mnkr/år.  

Antalet medarbetare avses inte förändras eller påverkas då befintliga återbruk ersätts med nya eller 

ökas ytmässigt.  

Fortsatt arbete 

Under tiden fortsätter arbetet med fokus på att utreda framtida behov av återbruk i Västerås. Ny 

information från staden påverkar förutsättningar för anläggande av återbruk i såväl i norr och väster 

som centrala Västerås. Dialog om behov samt samordning inom olika delar av staden pågår liksom 

stadens arbete med ny översiktsplan. Fördjupat arbete med för- och nackdelar kring att vara kvar på 

befintliga platser så länge som möjligt (Bäckby, Hälla, Stenby) kontra att bygga nytt återbruk pågår. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 

Enligt avfallsplanen ska en plan tas fram för koncept och etablering av en ny typ av återbruk med 

fokus på återanvändning och cirkulär ekonomi. Detta koncept kallas Återbruk 2.0. Arbetet med att ta 

fram konceptet startade 2020 och resultatet presenterades i en projektrapport, ett gestaltningskoncept 

och en genomförandeplan för åren 2022–2030 som antogs av direktionen hösten 2021. 

 

Figur 3. Projektrapport, Genomförandeplan och Gestaltningskoncept, Vafabmiljö, 2021. 

 

Under 2022–2023 har ett antal aktiviteter inom Återbruk 2.0 genomförts enligt planen, se kapitel 2.1. 

Samtidigt sker förändringar i vår omvärld som påverkar vår ekonomi och våra resurser. I 

medlemskommunerna förändras planer på utbyggnad och exploateringar som påverkar tillgången till 

platser för nya återbruk och återbrukslösningar. Förväntningar ökar på att vi ska kunna återanvända i 

större utsträckning, såväl mindre föremål som byggåterbrukade material.  

Under 2023 har direktionen lagt ett uppdrag om en ökad takt inom Återbruk 2.0. Detta dokument 

innehåller en reviderad genomförandeplan som gäller för åren 2024–2033. Syftet med 

genomförandeplanen är att beskriva hur och när införandet av de olika delarna inom Återbruk 2.0 

förväntas ske under perioden och vilken kostnadspåverkan det innebär. Planen relaterar till 

motsvarande innehåll i förbundets budget för 2024, plan för 2025–2026 och långtidsprognos för 2027–

2033. Bilaga 1 innehåller en nulägesbeskrivning över arrendeavtalen för återbruken samt en 

beskrivning över respektive återbruks status. 

Rapporten är framtagen av Ludvig Ericsson, verksamhetsutvecklare, Vafabmiljö kommunalförbund 

samt Towe Ireblad, projektledare Återbruk 2.0 och avfallskonsult, Urban Earth Consulting AB. 
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1.2 Återbruk 2.0 

I Vafabmiljö-regionen finns 18 återbruk samt Mobila Återbruket som betjänar mindre orter på ett fast 

schema under året. I samtliga medlemskommuner finns minst ett återbruk, i Västerås finns 6 återbruk 

och i Heby finns 2 återbruk. Det finns 5 avfallsstationer för företag som vill lämna större 

avfallsmängder, med tunga fordon, samt förbundets hantering av avfall, se figur 2.  

 

Figur 4. Kartan visar Vafabmiljös 18 återbruk och 5 avfallsstationer. 

På återbruken lämnar hushåll och små- och medelstora företag föremål som går att återbruka, 

grovavfall, trädgårdsavfall, farligt avfall, elavfall, textilier, förpackningar och returpapper, wellpapp, 

vitvaror och kyl- och frysskåp, fyllnadsmassor samt bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en 

yrkesmässig verksamhet med mera. 

Inom ramen för arbetet med Återbruk 2.0 har en vision tagits fram  

”Vi sätter standarden för framtidens återbruk – en del av den cirkulära ekonomin” och ett förslag om 

grundläggande principer för återbrukens framtida utformning, funktion och lokalisering har 

formulerats.  

Återbruk 2.0 utgår från:  

• Kundens behov 

• Service, tillgänglighet och tjänsteutbud 

• Utformning 

• Miljönytta 

• Digitalisering och modern teknik 

• Ekonomi 

Återbruk 2.0 innebär ett koncept som kan användas på samtliga återbruk i regionen. Konceptet ska 

vara flexibelt så att det passar för återbruk med olika lokala förutsättningar då det gäller exempelvis 
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storlek, antal besökare och mottagna mängder. Återbruk 2.0 innebär också att lokaliseringen av vissa 

återbruk ses över. 

Med utgångspunkt i kundens behov av att lämna ifrån sig olika typer av föremål och material har en 

palett av tjänster tagits fram för Återbruk 2.0, se figur 2 nedan. I paletten kompletteras de vanliga 

Återbruken med Återbrukspunkter (insamlingsskåp på centrala platser), Miniåterbruk (små återbruk i 

centrala lägen), Mobila Återbruket samt Återbruket Hemma. Tjänsten Återbrukspark som var en del 

av paletten i konceptet 2021 har utgått. I Vafabmiljö-regionen planerades för 1–2 återbruksparker 

viket innebär större anläggningar om 2–3 ha med tjänster som återbruksbutik, café, utställningslokal 

med mera. Tjänsten utgår då nya återbruk (grön cirkel nedan) planeras ha en yta på upp till 3 ha samt 

kunna innehålla bemannad inlämning av återbrukat material. Denna tjänst kommer i de fall den finns, 

att drivas tillsammans med samarbetsparters. Vafabmiljö kommer inte driva butiker, café eller 

liknande verksamheter på återbruken.  

 

Figur 5. Insamlingspalett Återbruk 2.0, Sweco. 

 

1.3 Trender avfallsmängder och besökare i Vafabmiljö-regionen 

Det koncept för återbruk som finns idag etablerades i början på 90-talet. Då uppgick antalet besökare 

till cirka 123 000 per år. I dagsläget är antalet besök per år cirka 1,8 miljoner. Mängderna har även de 

ökat från cirka 10 000 årsston i mitten av 90-talet till nuvarande cirka 90 000 årsston. Återbruken både 

var och är mycket populära och kunderna är nöjda. I tabellen nedan kan konstateras att besöks- och 

avfallsmängderna ökar under tioårsperioder, men med viss variation för respektive år.  
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Tabell 1. Avfallsmängder och besökare på Återbruken. 

 1996 2006 2016 2022 2006–2022 

Antal besökare 123 471 1 422 794 1 915 047 1 814 441 + 28% 

kg/besök 66 47,2 47,5 49,1 + 4% 

ton/år 8 175 67 097 90 924 89 151 +33% 

 

Diagrammet nedan visar hur förhållandet mellan avfall till deponi, brännbart samt materialåtervinning 

förändrats under åren. Mängden avfall till deponi fortsätter minska och målet att komma under 1% till 

deponi har nåtts, vilket är mycket positivt. Mängden avfall till förbränning minskar. Målet är att 

komma under 10%, för 2022 var värdet 10,3%. Pandemiåret 2020 är det år med flest antal besök samt 

mottagna avfallsmängder på återbruken. I samband med senaste årens lågkonjunktur har antalet besök 

och avfallsmängder till återbruken minskat. Troligtvis har också en beteendeförändring med ökat 

återanvändning fått genomslag. Det saknas idag statistik över insamlade mängder material till 

återanvändning på återbruken. 

 
Figur 6. Avfallsmängder och besökare på Återbruken.  

 

Framtida avfallstrender och nyttjande av återbruken: 

• Återbruken kommer fortsatt nyttjas av hushåll samt små- och medelstora företag. Företagen 

lämnar fraktioner som omfattas av avfall under kommunalt ansvar samt visst 

verksamhetsavfall.  

• Antalet besök på återbruken förväntas öka främst på grund av ökad befolkning och ökad 

tillgänglighet till anläggningarna bland annat genom distansbemanning.   

• Mängden inkommande avfall förväntas öka, men mer material förväntas också gå till 

återanvändning och materialåtervinning. Arbetet med att flytta oss uppåt i avfallstrappan samt 

öka sortering och kvalitet fortsätter. Därför är det viktigt att säkra denna möjlighet vid 

utformning av återbruken exempelvis genom ytor för sortering. 

• Målet är att i framtiden kunna mäta återbrukat material, både det som samlas in och avsätts på 

återbruken, miniåterbruk och återbrukspunkter. 
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• Genom digitala stöd kommer vi få bättre förutsättningar att samla statistik och få kännedom 

om kundens behov och nyttjandegrad av återbruken. Ett exempel är säkerställande av korrekt 

debitering av kunder där systemet införs 2024. 

1.4 Kopplingar till andra projekt inom Vafabmiljö 

Projektet Återbruk 2.0 har kopplingar till andra projekt inom Vafabmiljö: 

• Lönsamhets- och effektiviseringsportföljen: 

o Debiteringslösning för företag på återbruken 

• Anläggningsstrategin avfallsanläggningar 

• Projekt Egen regi – övergång från insamlingsentreprenad till insamling i egen regi 

• Projekt Förpackningsinsamling 

2 Nuläge och genomfört arbete inom Återbruk 2.0 

2022-2023 

2.1 Skyltprogram och modernisering enligt koncept Återbruk 2.0 

Under 2023 pågår ett intensivt arbete inom gestaltningskonceptet som innebär byte av välkomstskyltar 

samt sorteringsskyltar på återbruken. Det finns ett stort behov av att byta ut skyltarna på samtliga 

återbruk då många är gamla och slitna. Idag uppfattas miljön på återbruken ofta som rörig. De många 

och ofta dåliga skyltarna är en av orsakerna till det.  

Ett byte av skyltar behövs också eftersom förbundet vill använda det nordiska skyltprogram som 

Avfall Sverige tagit fram. Ytterligare ett skäl att byta ut skyltarna är att de får Vafabmiljös nya 

grafiska profil. Samtliga skyltar inne på återbruken är i plåt och har fått ett större format. De flesta 

skyltar har en QR-kod som är kopplad till sorteringsguiden på Vafabmiljös webb. Detta är smidigt och 

enkelt framför allt vid uppdateringar i sorteringsinstruktioner.  

Återbruken Köping och Skinnskatteberg får samtidigt en modernisering genom ny välkomstskylt, 

ommålning av byggnader i grafiska profilens kulörer, linjemålning med uppmuntrande budskap och 

utsmyckning i form av konstverk och växter enligt koncept Återbruk 2.0. 
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Figur 7. Ny färg på byggnad, ny linjemålning och nya sorteringsskyltar på Återbruket Köping, 

invigning juni 2023.  

2.2 Åtgärder befintliga återbruk 

Konceptet återbruk togs fram på 90-talet och nu behöver flertalet av återbruken moderniseras och i 

vissa fall flytta. När anläggningarna byggdes tog man exempelvis inte emot och avsatte lika många 

fraktioner som idag. Detta kräver sorteringsytor att jobba på och byggnader för exempelvis hantering 

av farligt avfall vilket gör att anläggningarna i flera fall är för små, är ofördelaktigt disponerade samt 

delvis saknar hårdgjorda ytor. 

Under 2022–2023 har löpande underhåll och renoveringar genomförts på återbruken exempelvis byte 

till LED-belysning, omasfalteringar, uppställning av tillfällig personalbyggnad med mera. 

En beskrivning av återbrukens status och åtgärdsbehov 2023 finns presenterat i bilaga 1. Där finns 

också en översikt över arrendeavtalen för återbruken samt återbrukens ytstorlek. 

2.3 Nya återbruk 

Under 2021–2023 har ett intensivt arbete pågått med planering av nya återbruk och dialog har förts 

med berörda kommuner. Nedan följer en beskrivning av detta arbete: 

Nytt återbruk i Hallstahammar 

• Enligt beslut i direktionen i maj 2020 ska Återbruket i Trångfors, Hallstahammar ersättas.  

Läs mer om bakgrund till beslutet i bilaga 1.  

• En lokaliseringsutredning är genomförd tillsammans med kommunen och ett nytt återbruk 

planeras att anläggas i Eriksberg, Hallstahammar. En avsiktsförklaring avseende platsen finns 

framtagen och kommer tidsmässigt förlängas under hösten 2023. 

• På platsen för det nya återbruket har det visats sig finnas fornlämningar. En arkeologisk 

förundersökning är avslutad och länsstyrelsen har meddelat att samtliga fornlämningar 

betraktas som undersökta och borttagna.  

• Vafabmiljö har i juni 2023 lämnat in en tillståndsansökan enligt miljöbalken om att driva 

återbruksverksamhet. Förväntad handläggningstid är 9–12 månader. 

• Tidplan: invigning av nytt återbruk på Eriksberg planeras till 2025. 
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Figur 8. Konceptuell layout nytt återbruk i Vafabmiljö-regionen, Sweco 2023. 

 

Nytt återbruk i Arboga 

• Ett nytt återbruk planeras i Arboga som ska ersätta det befintliga. Anläggningens 

underhållsbehov kopplat med reningsverkets behov gör att både kommunen och Vafabmiljö 

ser ett behov av att hitta en ny plats för återbruket, läs mer i bilaga 1.  

• En lokaliseringsutredning pågår under 2023, där 2–3 platser undersöks. Samtliga platser 

behöver detaljplaneläggas vilket tar cirka 1–2 år. 

Nytt återbruk i Surahammar 

• Enligt beslut i direktionen i november 2020 ska Återbruket Surahammar ersättas. I 

Surahammar pågår dialog med kommunen om två platser. Kommunens förstahandsval är en 

plats öster om riksväg 66 i höjd med Surahammar tätort. I andra hand en plats väster om 

riksväg 66. 

• En avsiktsförklaring mellan kommunen och Vafabmiljö är framtagen. 

• Kommunen behöver för platsen öster om riksväg 66 köpa marken av Sveaskog samt i 

samarbete med Trafikverket anlägga av en anslutning till området. Platsen behöver även 

detaljplaneläggas vilket är en process om cirka 1–2 år.  
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Mobila Återbruket på beställning/schema – Utökad tjänst för fastighetsägare mot avgift 

• Ett samarbete med Västerås kommunala bostadsbolag Mimer AB om Mobila Återbruket i 

stads- och bostadsnära miljö genomförs hösten 2023. Tjänsten bekostas av fastighetsägaren. 

Förväntad arbetsgång: 

o Överenskommelse med Mimer om upplägg för pilotprojekt avseende val av platser, 

val av behållare, resurssättning och bemanning osv. 

o Genomförande av pilotprojekt med utvärdering av resultat. Därefter kan tjänsten 

eventuellt användas i fler kommuner inom förbundet. 

o Beslut i förbundsledning om detta ska erbjudas som en ny tjänst inom 

affärsuppdragsverksamheten utöver ordinarie nyttjande av Mobila Återbruket i 

landsbygdsorter. 

2.4 Distansbemannade återbruk 

Under hösten 2023 kommer ett arbete intensifieras för att fastställa ramarna för distansbemannade 

återbruk. Distansbemannade återbruk är arbetsnamn på tjänsten men arbete kommer ske med att 

fastställa vad tjänsten ska heta. Distansbemannade återbruk innebär att återbruket är tillgängligt för 

besökare utan att det finns personal på plats. Besökarna måsta ha genomgått och fått ett godkänt 

resultat på en digital utbildning om vilka regler som gäller på återbruket och hur avfallet ska sorteras. 

Det kommer finnas möjlighet för besökare att få kontakt med personal på distans för frågor under 

dessa öppettider. 

2.5 Utbildning  

Förbundet avser under år 2023–2024 att yrkesvalidera de miljöarbetare och arbetsledare som arbetar 

på återbruken. Arbetsgivarorganisationen Sobona har tillsammans med avfallsbranschen, fackliga 

representanter och Nordiskt Valideringsforum tagit fram en branschvalideringsmodell avseende 

yrkesstandarder inom avfall och återvinning.  

Yrkesstandarderna ska spegla de kunskaper och kompetenser som krävs för att arbeta på bland annat 

återbruken. Detta handlar delvis om förmågor inom ledarskap, arbeta med återanvändning, bemöta 

kund, hantera farligt avfall samt skötsel av ett återbruk. 

En genomförd yrkesvalidering resulterar i att den enskilde medarbetaren får ett yrkesintyg som 

motsvarar gymnasie- alternativt yrkeshögskolenivå. 

Genom överenskommelser i gällande KOM-KR avtal och samarbete med Omställningsfonden så 

kommer yrkesvalideringen finansieras genom bidrag och därmed inte belasta förbundets egen 

ekonomi. Detta är en förändring jämfört med den ursprungliga genomförandeplanen och positivt ur ett 

ekonomiskt perspektiv. 
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3 Genomförandeplan 2024–2033 

3.1 Gestaltning, modernisering och åtgärdsbehov 

Under perioden ska samtliga återbruk moderniseras och uppgraderas med koncept Återbruk 2.0.  

Planerade och pågående aktiviteter innebär:  

• Modernisering i form av ommålning av byggnader, plank, linjemålning och utsmyckningar 

enligt koncept Återbruk 2.0. 

• Nya välkomstskyltar med öppettider och översyn så att entrén till återbruket är välkomnande.  

• Distansbemanning införs på återbruken, först genom ett pilotprojekt som utvärderas.  

De planerade aktiviteterna innebär en investering om cirka 10 mnkr (ursprunglig plan 12 mnkr), se 

tabell 3. I den tidigare summan var skyltbytet inräknat vilket genomförs 2023.  

En del av Återbruk 2.0 kan delvis genomföras inom ramen för den ordinarie driftbudgeten exempelvis 

ommålning och inköp av vissa nya behållare. Övriga tjänster i konceptet utgör investeringar. 

Investeringsutgifter redovisas i tabell 3. 

Återbruken har ett fortsatt behov av reinvesteringar och modernisering. Åtgärdsbehoven för perioden 

uppgår totalt till cirka 78 mnkr (ursprunglig plan 118 mnkr) vilket avser renovering av byggnader, 

omasfalteringar, förbättrad belysning, ramper, staket, infarter etc.  

En utvärdering har visat att resurser inte lagts i den omfattning som antogs i den ursprungliga planen. I 

summan ingår en årlig investeringsutgift om cirka 4 mnkr (ursprunglig plan 8 mnkr) som avser inköp 

av behållare, utrustning, maskiner med mera. Denna årliga kostnad fördelas på respektive återbruk. 

Investeringsutgifter redovisas i tabell 3. 

Olika åtgärder för upprustning, modernisering och förnyelse genomförs kontinuerligt på återbruken. 

Åtgärderna genomförs i möjligaste mån samlat på respektive återbruk för att uppnå ett rationellt 

genomförande med så begränsad kundpåverkan och en så god kostnadseffektivitet som möjligt.  

3.2 Nya återbruk 

Projektet har i dialog med medlemskommunerna kartlagt det framtida behovet för återbruken, se 

bilaga 1 för en nulägesbeskrivning över återbruken. Lokaliseringsutredningar är genomförda 

(Hallstahammar) eller pågår under 2023 (Surahammar, Arboga, Västerås). I några fall kommer 

lokaliseringsutredningar genomföras inom de närmaste åren (Enköping, Västerås och längre fram 

Fagersta/Norberg). Behov av nya återbruk i Västerås redovisas i kapitel 4. 
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Planerade åtgärder innebär att:  

• Återbruket Hallstahammar i Trångfors, ersätts med ett nytt återbruk i Eriksberg om  

2 ha. Återbruket Hallstahammar i Trångfors ska vara avetablerat senast mars 2028. 

Vafabmiljö ska återställa platsen och marken ska säljas. 

• Återbruket Arboga ersätts med ett nytt återbruk om 2 ha.  

• Återbruket Surahammar ersätts med ett nytt återbruk om 1 ha. 

• En plan för framtida återbruk i Västerås tas fram. I dagsläget, december 2023, planeras för tre 

återbruk i Västerås om 3 ha vardera, som ersätter återbruken Bäckby i väst, Hälla i öst och 

Gryta samt Stenby i norr. Alternativt utökas Bäckby och Hälla i närtid och utbyggnad i väst 

och öst sker längre fram i tiden, se vidare avsnitt 3.3. Återbruket Ängsgärdet omvandlas till 

ett citynära återbruk.  

• Återbruket Enköping ersätts med ett nytt återbruk om 3 ha. Det befintliga återbrukets yta är 

idag otillräcklig och behöver utökas. Anläggningen har ett stort åtgärdsbehov inklusive behov 

av lokal dagvattenhantering och kommunen har exploateringsplaner i området som berör 

återbruket inom 10-15 år, se bilaga 1.  

• Återbruken i Fagersta och Norberg ersätts med ett gemensamt återbruk om 2 ha. Detta då 

nuvarande återbruks ytor är för små i förhållande till antalet besök, men ej möjliga att utöka, 

se vidare bilaga 1. En konsekvensstudie genomförs. 

De planerade aktiviteterna innebär en investering om 363–456 mnkr (ursprunglig plan 127 mnkr). Den 

stora ökningen i investeringsutgifter beror på att etableringstakten är ökad med fokus på nybyggnation. 

Då nyanläggning, omvandling och avveckling av återbruk är omfattande projekt, upprättas särskilda 

projekt för respektive åtgärd. 

Figuren nedan visar när nya återbruk planeras att uppföras, när tillstånd behöver tas fram och sökas för 

nya återbruk samt när befintliga återbruk behöver ersättas.  

 
Figur 9. Tidplan Återbruk 2.0. 
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3.3 Behov av nya återbruk i Västerås, 2024–2033 

3.3.1 Västerås utvecklas 

Västerås stad växer och en befolkningsutveckling förväntas som motsvarar 230 000 invånare år 2050, 

det vill säga cirka 70 000 fler än 20231. Detta utgör planeringsförutsättningar för behovet av 

avfallshantering i Västerås i ett långtidsperspektiv.  

Exploateringsprojekt pågår i många delar av kommunen och påverkar hur invånare och företag 

kommer etablera sig och röra sig i framtiden. För närvarande, 2023, pågår stadens arbete med ny 

översiktsplan. 

3.3.2 Nya återbruk 

Dagens befintliga återbruk är, förutom Återbruket Skultuna, lokaliserade kring centrala delarna av 

Västerås enligt kartan nedan, se figur 8. Återbrukens status finns beskriven i bilaga 1, men nedan 

följer en kort sammanfattning av framtida behov:  

• Återbruket Bäckby (västra Västerås): Det befintliga återbrukets yta är för liten och har en 

ofördelaktig placering i förhållande till handelsplatsen Erikslund/E18. Dialog pågår med 

staden om möjligheten att utöka anläggningen. Detta då staden anger att det tidigast är möjligt 

att anlägga ett nytt återbruk i västra delarna av Västerås kring år 2030.  

• Återbruket Hälla (östra Västerås): Återbruket är en trång anläggning som är ej är optimalt 

utformad. Dialog pågår med staden om möjligheten att utöka anläggningen. 

• Återbruket Gryta och Återbruket Stenby (norra Västerås). I genomförandeplanen från 

2021 fanns planer på att utöka Återbruket Gryta. En markundersökning genomfördes 2023 

som visar att den tänkta marken utgörs av deponi varför en utökning inte är aktuell. Ett behov 

finns av ny plats för ett återbruk i samband med att arrendet för Återbruket Stenby löper ut och 

återbruket behöver därför avvecklas senast 2030. Under 2023 pågår en dialog med staden om 

möjlighet till placering av ett återbruk inom detaljplan Norra Tunbytorp, i anslutning till Gryta 

avfallsanläggning. En dialog pågår med den privata fastighetsägaren där Återbruket Stenby är 

beläget om möjlighet att vara kvar på platsen även efter 2030.  

• Återbruket Skultuna (serviceort): Återbruket Skultuna har höga driftkostnader relaterat till 

antalet besök och mängd avfall. Det finns säkerhetsrisker kopplat till trafiksituationen på och 

vid återbruket och allvarliga incidenter har inträffat på anläggningen. Anläggningens yta går ej 

att utöka, bland annat på grund av att det finns planer på att anlägga en genomfartsväg på 

Återbruket enligt villkor i arrendeavtalet. Återbrukets yta är otillräcklig på så sätt att alla 

fraktioner som önskas erbjudas ej får plats. 

• Återbruket Ängsgärdet (centrala Västerås): Välbesökt återbruk som ligger citynära. Dock är 

återbruket utformat så idag (2023) att det är lätt att lämna större mängder jord, sten, 

fyllnadsmassor och trädgårdsavfall i betongfickor. Det finns behov att minska 

avfallsmängderna och att styra bort yrkestrafik från anläggningen. Dessa fordon ska i stället 

besöka en avfallsstation. Staden har framtida planer på att omvandla marken till 

fastighetsmark för etablering av bostäder i projektet Mälarporten. 

 
1 https://www.vasteras.se/bygga-bo-och-miljo/kommunens-planarbete/oversiktsplan.html, 2023-06-22 
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Figur 10. Återbruken i Västerås stad, Google. 

Genom att studera stadens utvecklingsplaner har projektet identifierat att det fortsatt behöver finnas 

återbruk som betjänar de olika delarna av centrala Västerås. Projektet har en pågående dialog med 

staden om det framtida behovet för återbruken i Västerås. Förbundet har beskrivit det framtida behovet 

avseende återbruk i ett tidigt skede i arbetet med den nya översiktsplanen. Ytterliga synpunkter 

kommer lämnas vid samrådet och förbundets remissvar.  

Som konstaterats ovan, samt i bilaga 1, finns det ett behov av att på sikt avveckla fem av dagens sex 

återbruk, det vill säga alla återbruk utom Ängsgärdet. De 5 återbruk som planeras avvecklas föreslås 

ersättas av 3 återbruk enligt punktlistan nedan och figur 7 ovan alternativt utökning av Bäckby och 

Hälla i närtid och utbyggnad av nya anläggningar längre fram i tiden. Resurser i form av utrustning 

och infrastruktur på de befintliga återbruken kommer användas på nya återbruk i så stor utsträckning 

som möjligt. Under 2024 fortsätter arbetet med att ta fram en plan för återbruken i Västerås. 

Planerade åtgärder innebär att:  

• Återbruket Bäckby ersätts med ett nytt återbruk om 3 ha väster om centrala delarna av 

Västerås. Anläggningen dimensioneras för cirka 350 000 besök/år.  

• Återbruket Hälla ersätts med ett nytt återbruk om 3 ha i området kring Hälla öster om de 

centrala delarna av Västerås. Anläggningen dimensioneras för cirka 350 000 besök/år.  

• Återbruken Stenby och Gryta ersätts av ett återbruk om 3 ha norr om de centrala delarna av 

Västerås. Anläggningen dimensioneras för cirka 350 000 besök/år.  
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• Återbruk Ängsgärdet omvandlas till ett citynära återbruk anpassat till besökare som kommer 

till fots, cykel eller andra transportmedel (ej bil). Anläggningen dimensioneras för cirka 

100 000 besök/år. 

• Återbruket Skultuna har höga driftkostnader relaterat till antalet besök och mängd avfall. När 

ett nytt återbruk finns på plats i västra Västerås kommer en avveckling av återbruket att ske. I 

tidplanen är detta tidsatt till år 2028. 

3.4 Återbrukspunkter och Miniåterbruk 

Etablering av Återbrukspunkter i butiker/affärscentrum och Miniåterbruk i stadsnära lägen planeras 

ske i samverkan med näringsidkare och kommuner. De planerade aktiviteterna genomförs först i 

pilotprojekt och utvärderas innan de etableras enligt plan. Planen innebär en investering om 2 mnkr 

där Miniåterbruk är kostnadsdrivande främst beroende på personalkostnader. Investeringskostnad för 

Miniåterbruk ingick ej i beräkning i ursprunglig plan 2021. Investeringsutgifter redovisas i tabell 3. 

Planerade aktiviteter innebär:  

• 5 stycken Återbrukspunkter etableras 

• 2 stycken Miniåterbruk etableras 

Då butiker och affärscentra nu, i större utsträckning än tidigare, sätter ut insamlingsskåp eller på andra 

sätt tar emot smått elavfall, ljuskällor, batterier etc. så ser projektet endast behov av Återbrukspunkter 

på mindre orter där denna service inte finns tillgänglig.  

Bakgrund till detta är att alla som säljer elutrustning är skyldiga att ta emot uttjänt elutrustning2, minst 

enligt principen en mot en. För större butiker är kraven på att ta emot elavfall högre. Dessa större 

butiker ska även ta emot konsumentelavfall av mindre storlek, även om konsumenten inte köper något. 

Exempel på elavfall som får lämnas är mobiler, batteridrivna leksaker, mindre köksredskap som 

elvispar och vattenkokare. Det innebär att så länge sådana butiker finns i närheten för avfallslämnaren 

finns en möjlighet att göra sig av med avfallet.3 

3.5 Återbruket Hemma 

En översyn av Vafabmiljös befintliga abonnemangs- och budningstjänster genomförs löpande inom 

verksamheten för att utreda vilka tjänster som ska erbjudas som komplement till återbruken. Det kan 

exempelvis röra sig om abonnemang för trädgårdsavfallshämtning och budning av olika avfallsslag. 

Inga investeringsutgifter är beräknade för denna åtgärd. 

  

 
2 Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning. 
3 https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/producentansvar/producentansvar-for-elutrustning 
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4 Ekonomiska effekter av genomförandeplanen 

Genomförandet av aktiviteter inom Återbruk 2.0 följer den modell som generellt gäller för 

investerings- och reinvesteringsbeslut inom Vafabmiljö. 

Genomförandet av aktiviteter kommer ske i nära samverkan med berörda kommuner då etablering och 

vidareutveckling av återbruken är direkt kopplade till kommunernas fysiska planering. 

4.1 Genomförande och uppföljning 

När i tiden aktiviteter i planen genomförs relaterar till motsvarande innehåll i förbundets budget för 

2024, plan för 2025–2026 och långtidsprognos för 2027–2033. Genomförandeplanen är beroende av 

tillgängliga resurser vad avser ekonomiska ramar samt personella resurser inom organisationen. 

Genomförandeplanen kommer löpande att behöva revideras.  

Pilotprojekt genomförs för vissa av aktiviteterna för att få fram ett relevant underlag om aktivitetens 

omfattning, kostnad och effekt innan beslut tas om möjlig omfattning och utökning. 

4.2 Investeringsutgifter 

Återbruk 2.0 genomförs inom de budgetramar som fastläggs av direktionen för Vafabmiljö.  

I tabell 3 nedan beskrivs och sammanställs investeringsutgifterna för: 

• Nya återbruk 

• Utökning/omvandling av befintliga återbruk 

• Åtgärds- och reinvesteringsbehov på befintliga återbruk 

• Införande av Återbruk 2.0-konceptet på befintliga och nya återbruk 

• Nya tjänster inom Återbruk 2.0: Återbrukspunkt och Miniåterbruk 

Följande förutsättningar gäller för beräkning av investeringsutgifter: 

• Samtliga kostnader redovisas exklusive moms. 

• För befintliga behov och nyanskaffningar är investeringsnivåerna uppskattade. 

• Investering i ett nytt återbruk sker inom samma kalenderår. Undantag görs för nytt återbruk i 

Hallstahammar som planeras byggas i närtid, 2024–2025, vilket innebär att 25% av kostnaden 

budgeteras 2024 och 75% under 2025, se tabell 4. 

• Årlig uppräkning med index har antagits till 2%. 

4.2.1 Nya återbruk 

Uppskattning av investeringsutgift som legat till grund för beräkning av kostnad för nya återbruk 

redovisas i tabell 1. Uppgiften gäller för 2024 och utifrån detta redovisas investeringsutgifter för 

senare år med en indexuppräkning om 2%. 
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Tabell 2. Investeringsutgift nya återbruk. 

Nytt återbruk, yta om Investeringsutgift 2024, mnkr 

1 ha (10 000 m2) 21 

2 ha (20 000 m2) 36 

3 ha (30 000 m2) 50 

 

4.2.2 Total investering och tidplan Återbruk 2.0  

Investeringsutgifter för nya återbruk i Hallstahammar, Surahammar, Arboga, Enköping, 

Fagersta/Norberg samt tre nya återbruk inom Västerås stad har antagits till totalt 356 mnkr, se tabell 3  

och 4. För Västerås pågår utredningsarbete huruvida det istället för att bygga nya återbruk i västra och 

östra Västerås för cirka 108 mnkr, istället går att utöka befintliga återbruken Bäckby och Hälla till en 

alternativ kostnad om 15 mnkr och bygga nya återbruk i ett senare skede. Därav finns en osäkerhet i 

investeringsutgifterna och långtidsprognosen, se tabell 4. En anpassning av Återbruket Ängsgärdet till 

citynära anläggning beräknas kosta cirka 10 mnkr.  

Åtgärdsbehoven uppgår för perioden till ca 78 mnkr vilket avser renovering av byggnader, 

omasfalteringar, förbättrad belysning, ramper, infarter samt inköp av behållare, utrustning, maskiner 

med mera. Införande av distansbemanning på återbruken uppgår till cirka 10 mnkr. Införande av nya 

tjänster såsom miniåterbruk och återbrukspunkter till cirka 2 mnkr.  

Det totala investeringsbehovet för projekt Återbruk 2.0 för perioden uppgår till 363-456 mnkr 

(ursprunglig plan 257 mnkr, varav då 4 nya återbruk). 

Tabell 3. Sammanfattande tabell, investeringsutgifter Återbruk 2.0. 

Investeringsutgifter 2024–2033 Investeringsutgift, mnkr 

Nya återbruk: Hallstahammar, Surahammar, Arboga, 

Enköping, Fagersta/Norberg 192 

Eventuellt nya återbruk i Västerås: västra, östra, norra 164 (53+55+56) 

Eventuell utökning av befintliga återbruk i Västerås:  

Bäckby och Hälla  15 

Anpassning Ängsgärdet 10 

Åtgärdsbehov på befintliga återbruk och införande av 

konceptet på återbruken  78 

Införande av distansbemanning  10 

Nya tjänster inom Återbruk 2.0: 

Miniåterbruk, 2 st 

Återbrukspunkt, 5 st 2 
 

Alternativ med 3 nya återbruk i Västerås 4564 

Alternativ med 1 nytt återbruk i norra Västerås samt 

utökning av Bäckby och Hälla 3634  

 
4 Utredning och dialog med staden pågår därför visas möjligheter till utökning och/eller nyetablering. 
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4.3 Driftkostnader 

Uppförande av nya återbruk innebär ökade investeringar vilket i sin tur innebär ökade avskrivningar 

som påverkar driftkostnaderna. Beroende på hur många nya återbruk som anläggs och när i tiden så 

påverkas driftkostnaderna. Generellt gäller att genomsnittlig avskrivningstid är 15 år för ett återbruk. 

Det innebär att kostnader för avskrivning av ett nytt återbruk om 2 ha är cirka 2,5 mnkr/år och för 3 ha 

cirka 3,5 mnkr/år.  

Antalet medarbetare avses inte förändras eller påverkas då befintliga återbruk ersätts med nya eller 

ökas ytmässigt.  

Driftkostnader för avveckling och återställning av återbruk samt för Miniåterbruk och 

Återbrukspunkter redovisas i tabell 5. Följande gäller för beräkning av dessa:  

• Avetablering av återbruk och eventuell sanering av mark ingår i driftkostnader. Dessa 

kostnadsuppgifter är osäkra och är grovt uppskattade. 

• För infrastruktur och utrustning på återbruk som avvecklas är restvärdet ej inräknat. En 

specifikation av eventuella restvärden finns framtagen och uppdateras vid behov.   

4.4 Finansiering 

Investerings- samt driftkostnader finanserias av taxekollektivet genom avfallstaxan samt genom 

intäkter från företagskunder som använder återbruken. I avfallstaxan ingår kapitalkostnader som avser 

avskrivningar och räntor från eventuella lån.
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Tabell 4. Investeringsutgifter Återbruk 2.0 för perioden 2024–2033. 

  

Investeringsutgifter Återbruk 2.0 Budget

mnkr 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Totalt

Nya återbruk Kommentar Storlek m2

Hallstahammar 25% 2024= 9 mnkr, 75% 2025= 27 mnkr 20 000 9 27 36

Arboga 20 000 37 37

Surahammar 10 000 22 22

Enköping 30 000 54 54

Fagersta/Norberg 20 000 43 43

Västerås:

Västra Västerås 30 000 53 53

Östra Västerås 30 000 55 55

Norra Västerås 30 000 56 56

Summa 9 27 37 22 54 0 56 53 55 43 356

Utökning/omvandling befintliga återbruk Kommentar

Utökning av återbrukets yta och verksamhet Bäckby 9,0 9,0

Utökning av återbrukets yta och verksamhet Hälla 6,0 6,0

Omvandla till citynära Ängsgärdet 9,5 9,5

Summa 0 0 0 15 10 0 0 0 0 0 25

Åtgärds- och reinvesteringsbehov befintliga återbruk

Byggnader och mark 3,0 3,1 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 33,7

Behållare, utrustning och maskiner 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 44,5

Summa 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 78

Koncept Återbruk 2.0 Kommentar

Gestaltnings- och skyltprojekt Färdigställs under 2023 inklusive kostnader 0,0

Distansbemannat Planeras under 2023-24 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 9,8

Miniåterbruk 2 st á 1 000 tkr, avskrivning 10 år 1,0 1,0 2,0

Återbrukspunkter 5 st á 20 tkr, avskrivning 10 år 0,1 0,1

Summa 1 2 1 1 1 1 2 1 1 12

Totala investeringsutgifter: alternativ 3 nya återbruk i Västerås 16 35 46 30 72 9 66 63 65 53 456

16 35 46 45 72 9 66 10 10 53 363

Plan 2025-2026 Långtidsprognos 2027-2033

Totala investeringsutgifter: alternativ 1 nytt återbruk i norra Västerås samt utökning 

av Bäckby och Hälla

Sida 33 av 45



 

 
 

 25 

 

Tabell 5. Uppskattade tillkommande driftkostnader vid avveckling och återställning av återbruk samt för Miniåterbruk och Återbrukspunkter. 

 

 

 

 

 

 

 

Tillkommande driftkostnader Återbruk 2.0
mnkr 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Totalt

Verksamhet avslutas, återställning Kommentar

Skultuna 0,3 0,3

Arboga 1,0 1,0

Bäckby 1,0 1,0

Trångfors/Hallstahammar inkl marksanering klart senast mars 2028 3,0 3,0

Surahammar 0,5 0,5

Enköping 2,0 2,0

Hälla 1,0 1,0

Stenby senast 2030 1,0 1,0

Gryta 0,1 0,1

Koncept 2.0

Miniåterbruk 750 tkr/år, främst personalkostnader 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 1,70 1,70 1,70 9,4

Återbrukspunkter 50% av inv.kostnad samt avskrivning 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,5

Summa tillkommande driftkostnader 0,9 4,9 2,7 2,9 3,0 1,8 1,8 1,8 20
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Bilaga 1 Nulägesbeskrivning återbruken 

Arrendeavtal 

Nedan presenteras arrendeavtalen samt yta för återbruken. Generellt arrenderar Vafabmiljö marken av 

respektive kommun eller privata markägare där återbruket är beläget, förutom för återbruket Trångfors 

i Hallstahammar där Vafabmiljö äger marken.  

Majoriteten av arrendeavtalen förnyas genom en förlängningstid som varierar mellan 1–5 år i taget, 

med en uppsägningstid om 6–12 månader, se tabell 1 nedan. För återbruken i Köping, Stenby och 

Surahammar har arrendeavtalen ett slutdatum.  

Generellt gäller att Vafabmiljö kan säga upp arrendeavtalen. Detta gäller ej återbruken i Köping och 

Surahammar. För dessa finns ingen uppsägningsklausul/förlängningsmöjlighet utan avtalen upphör att 

gälla 2026 respektive 2050 då marken ska återställas enligt kontrakten. Det är därför mycket viktigt att 

arrendeavtalet avseende återbruket i Köping omförhandlas i god tid med arrendatorn Strö Gård.  

Två av återbruken är ligger på avfallsstationerna Sänkmossens avfallsstation i Fagersta samt Gryta 

avfallsstation i Västerås. Arrendeavtalen gäller för avfallsstationen som helhet. 

Tabell 1. Arrendeavtal återbruken. 

Återbruket Yta (m2) Arrendeavtal där 

förlängningstid gäller 

(uppsägningstid) 

Marken ägs av Kommentar 

Arboga  6 400 Förlängning 1 år i taget 

(9 månader) 

Kommunen  

Enköping 9 550 Två avtal, samma 

villkor: Förlängning 1 år 

i taget (6 månader)  

Kommunen samt ENA 

Energi AB (kommunalt 

bolag) 

ÅVC Enköpings yta är 

delad i två arrenden varav 

endast en mindre yta 

tillhör Enköpings 

kommun, medan 

huvuddelen ägs av ENA 

Energi AB. 

Heby  5 450 Förlängning 1 år i taget 

(6 månader) 

Kommunen  

Norberg 4 000 Förlängning 1 år i taget 

(6 månader) 

NVK, Norra Västmanlands 

kommunalförbund 

 

Sala  16 800 Förlängning 1 år i taget 

(6 månader) 

Kommunen  

Ängsgärdet, 

Västerås 

6 900 Förlängning 1 år i taget 

(9 månader) 

Kommunen  

Bäckby, 

Västerås 

7 800 Förlängning 3 år i taget 

(12 månader) 

Kommunen  

Kungsör  6 450 Förlängning 3 år i taget 

(6 månader) 

Kommunen  

Hälla, Västerås  8 300 Förlängning 3 år i taget 

(12 månader) 

Kommunen  
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Skinnskatteberg 6 500 Förlängning 1 år i taget 

(6 månader) 

Privat markägare: 

Klockargårdens företagsby 

AB 

Markområdet ska 

återställas när 

arrendeavtalet upphör. 

 

Skultuna, 

Västerås  

2 200 Förlängning 3 år i taget 

(12 månader) 

Privat markägare: Skultuna 

fastigheter AB 

Markområdet ska 

återställas när 

arrendeavtalet upphör. 

Östervåla, 

Heby  

2 500 Förlängning 5 år i taget 

(12 månader) 

Kommunen  

Återbruket Yta (m2) Arrendeavtal med 

slutdatum 

Marken ägs av Kommentar 

Köping 14 500 Gäller 2017-01-01 tom 

2026-12-31. 

Privat markägare: Strö 

Gård 

Marken ska återställas till 

jordbruksmark om inte 

nytt avtal upprättas. 

Stenby, 

Västerås 

7 600 Gäller 2020-10-01 tom 

2030-09-30. 

Privat markägare: Power 

Gate Property AB 

Hyresgästen har en option 

att avsluta hyresavtalet 

efter 5 år. Om hyresgästen 

väljer att nyttja sin option 

och avsluta avtalet efter 5 

år från och med avtalets 

gällande skall detta 

meddelas hyresvärden 

senast  

12 månader före datumet 

för det förtida 

frånträdandet. 

Surahammar 2 000 Gäller 2002-01-01 tom 

2050-12-31. 

Kommunen äger all mark 

vid återbruket. 

Surahammars Frakt (privat 

markägare) arrenderar en 

del av marken varför 

Vafabmiljö arrenderar viss 

del av marken av företaget.  

Vid avslutat arrende ska 

marken återställas. 

Mobila 

Återbruket 

 Arrendeavtal finns för de 

platser där motparten ej 

är en kommunal 

organisation. Redovisas 

ej i detalj här. 

 Vid uppställning på 

kommunägd mark finns 

inga arrendeavtal. 

Återbruket Yta (m2) Vafabmiljö äger 

marken 

  

Hallstahammar  15 000 Vafabmiljö äger marken. 

Återbruket ska vara 

avvecklat senast 2028. 

Marken ska därefter 

säljas. 

  

Avfallsstation Yta (m2) Arrende Marken ägs av Kommentar 

Återbruket 

Fagersta på 

Sänkmossens 

avfallsstation 

3 500 Förlängning 5 år i taget 

(12 månader). 

Arrendeavtalet gäller för 

avfallsstationen. 

Kommunen En ny lokalisering utanför 

Sänkmossens 

avfallsanläggning kräver 

inte någon uppsägning av 

arrende. 

Återbruket 

Gryta på Gryta 

avfallsstation 

4 500 Förlängning 5 år i taget 

(12 månader). 

Arrendeavtalet gäller för 

avfallsstationen. 

Kommunen 
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Status befintliga Återbruk 

Enligt beslut i direktionen i maj respektive november 2020 ska återbruken i Trångfors, Hallstahammar 

och Surahammar ersättas. Ett nytt återbruk kommer lokaliseras i Eriksberg i Hallstahammar. För 

Återbruket Surahammar och Återbruket Arboga pågår lokaliseringsutredningar för att hitta platser för 

nya återbruk.  

Några av återbruken har återkommande problematik med buller. Bullervillkor anges i tillstånd 

(begränsningsgränsvärden) för återbruken i Enköping, Trångfors i Hallstahammar, Heby, Östervåla, 

Köping och Sala. För övriga återbruk kan bullervillkor i Naturvårdsverket vägledning 6538 

Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller tillämpas. Detta är aktuellt för återbruken i 

Arboga, Fagersta, Kungsör, Norberg, Skinnskatteberg, Surahammar och samtliga återbruk i Västerås. 

I listan nedan beskrivs återbrukens nuvarande status kortfattat. Återbruken är presenterade i 

bokstavsordning. 

Återbruket Arboga 

• Nuvarande återbruk ligger i anslutning till det kommunala reningsverket där planer sedan 

flertalet år finns på en utökning. Därav genomfördes en lokaliseringsutredning 2013. Dock 

togs inget beslut om ny plats och en ny lokaliseringsutredning genomförs för närvarande, 

2023.  

• Återbruket har ett underhållsbehov då det råder dåliga markförhållanden på platsen. Detta 

innebär att marken sätter sig och behöver asfalteras om, containrar lutar mot rampen etc. 

Återbrukets befintliga yta är 6 500 m2 och det finns inte möjlighet att nyttja ytan optimalt. 

Återbruket behöver också en modernisering vilket blir aktuellt i och med Återbruk 2.0. 

• Anläggningen är känd sedan länge för att vara underdimensionerad till antalet besökare och att 

köbildning sker.  

• Besökare önskar utökad möjlighet att lämna material för återbruk samt en modernare 

anläggning. 

• Anläggningens underhållsbehov kopplat med reningsverkets behov gör att både kommunen 

och Vafabmiljö ser ett behov av att hitta en ny plats för återbruket. 

Återbruket Enköping 

• Enköpings Återbruk har tillsammans med Återbruket Bäckby och Återbruket Ängsgärdet flest 

antal besökare.  

• Det råder tillfredställande trafikflöde på anläggningen. Det finns en möjlighet att lämna enbart 

farligt avfall och trädgårdsavfall utan att behöva passera genom anläggningen, vilket är 

positivt ur trafiksynpunkt.  

• Anläggningens yta behöver utökas och är idag otillräcklig även om den har flera utfarter och 

är strategiskt bra planerad. Behovet av utökning är kopplat till den stora mängden besök och 

logistiken för att omhänderta de stora avfallsmängderna på ett optimalt sätt.  
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• Anläggningen har ett åtgärdsbehov som omfattar utbyggnad av personal- samt FA-byggnad, 

breddning av ramp, belysning samt förbättrad dagvattenhantering.  

• Återbruket har behov av en lokal dagvattenhantering på grund av förhöjda halter av 

förorenade ämnen i dagvattnet. Tillsynsmyndigheten har föreslagit att återbruket kan ansluta 

sig till Ena Energi för gemensam hantering av dagvattnet. Det har dock visats sig i kontakt 

med företaget att detta inte är möjligt.  

• Idag körs tung trafik till viss del genom stadskärnan beroende varifrån trafiken kommer. 

• Kommunen har exploateringsplaner i närheten av Återbruket i ett 10–15 årsperspektiv. 

Anläggningen skulle kunna utökas på närliggande befintlig fastighet men på sikt behöva flytta, 

beroende på planer för det närliggande värmeverket samt planerade bostäder i framtiden. 

• Insamlingen kompletteras av Mobila Återbruket på fyra platser (Grillby, Fjärdhundra, 

Lillkyrka, Örsundsbro). 

Återbruket Fagersta 

• Återbruket är placerat på Vafabmiljös avfallsstation bredvid sluttäckt deponi och 

mellanlagringsytor. Placeringen är ej väl lokaliserat ur ett kundperspektiv då kunderna rör sig 

på sorteringsytor som hör till verksamheten istället för att vara avskilda.  

• Anläggningens yta och utformning är undermålig till mängden besök. Ytan går ej att utöka 

utan att spränga berg.  

• Mottagning för farligt avfall flyttades inom anläggningen under 2020 för att förbättra logistik 

och rörelser för kunder och medarbetare.  

• Under 2024 planeras en ny våganordning på avfallsstationens yta som kommer ge negativ 

påverkan på Återbrukets trafiksituation. 

• Transporter till och från anläggningen inklusive tung trafik måste köra förbi skola samt 

bostadsområde. 

Återbruket Hallstahammar, Trångfors 

• Anläggningen är ursprungligen en omlastningsstation för dåtidens hushållsavfall som har 

anpassats till återbruksverksamhet.  

• Återbruket är uttjänt, ytan är inte optimalt disponerad och möjligheterna att förändra 

hanteringen är begränsade. 

• Återbruket ligger inom skyddsområde för vattentäkt. Det innebär att det finns krav på 

dagvattenhanteringen på anläggningen som idag inte uppfylls.  

• Återbruket uppfyller inte villkor i tillståndet utan omfattande investeringar i 

dagvattenhantering och bullerskydd.  

• Återbruket ligger nära en bostadsfastighet, vilket främst innebär bullerproblematik.  

• Verksamheten på återbruket överskrider bullerkrav i anläggningens tillstånd, trots genomförda 

förändringar av logistik och hantering på anläggningen.  

• Beslut togs därför vid direktionsmötet i maj 2020 att anläggningen ska ersättas. 
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• Beslut om slutliga villkor i tillstånd till miljöfarlig verksamhet är meddelade under år 2023 för 

Återbruket Trångfors: verksamheten ska ha upphört inom 5 år om förbundet inte väljer att 

vidta omfattande åtgärder kopplat till dagvatten. Det innebär att återbruket ska vara avetablerat 

senast mars 2028. Vafabmiljö ska lämna in en återställningsplan till tillsynsmyndigheten dvs. 

kommunens miljö- och hälsoskyddsförvaltning.  

• Vafabmiljö äger marken. Marken ska säljas när Återbruket avetableras. 

Återbruket Heby 

• Återbruket är välbesökt, speciellt av fritidshusägare. Relativt få företagsbesök. 

• Den verksamma ytan är för liten, expansion är möjlig. 

Återbruket Östervåla 

• Återbrukets yta är otillräcklig, utformningen behöver ses över.  

• Återbruket är välbesökt, speciellt av företagare. 

• En större ökning har skett av insamlade mängder på återbruket under de senaste åren,  

2010-2020. 

• Det finns närboende men inga klagomål har inkommit. 

Återbruket Kungsör 

• Återbrukets ytor är tillräckliga men behöver disponeras om.  

• Återbruket är anlagd på en gammal deponi som sluttäcktes på 70–80-talet. Grävning i området 

bör undvikas, då markarbete kräver anmälan till länsstyrelsen. 

• På återbruket finns för närvarande en bullerproblematik kopplat till avfallstransporter utanför 

öppettider.  

Återbruket Köping 

• Anläggningen är välfungerande och har tillräcklig yta. 

• Anläggningen har återkommande problem med översvämning vid kraftig nederbörd.  

• Anläggningens arrendeavtal gäller till och med 2026, därefter ska marken återställas till 

jordbruksmark om inte avtalet omförhandlas.  

• Under våren 2023 har en upprustning skett och koncept Återbruk 2.0 har applicerats på 

anläggningen i form av skyltning, färger, konstverk, linjemålning med mera. 
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Återbruket Norberg 

• Återbruket har hög belastning med avseende på antal besök och har en undermålig utformning 

för verksamheten.  

• Ytan är för liten till mängden besök och framtida behov av fler fraktioner. 

• Det råder dåliga markförhållanden på platsen. 

• Återbruket utsätts för regelbundna inbrott, varför säkerheten behöver förbättras. Återbruket är 

placerat i ett industriområde och ligger avsides. 

Återbruket Sala 

• På Återbruket finns ett tak över rampen som orsakar buller, främst för personalen på 

anläggningen, genom att trafikljud och ljud från rangering stängs inne under taket. 

• Buller till omgivningen skapas främst från containerrangering och arbete med lastmaskiner.  

• Närliggande bostäder har tidvis lämnat in bullerklagomål. Bulleråtgärder har genomförts, både 

ur arbetsmiljösynpunkt samt med avseende på omgivningen. Dock kvarstår viss 

bullerproblematik som är svår samt kostsam att åtgärda. En bullerutredning följdes upp under 

år 2023 som påvisade att åtgärder som genomförts resulterat i att gällande bullerkrav efterlevs. 

Dock så efterlevs villkoren med små marginaler vilket gör att det finns överhängande risker 

för framtida villkorsöverskridanden.  

• Återbrukets framtida placering påverkas av exploateringsplaner i området. Kommunen avser 

utveckla området norr om Sala med bostäder i en framtid. Ett nytt bostadsområde planerades i 

anslutning till återbruket, detaljplan Norrängen, med cirka 150 lägenheter genom kommunens 

samarbete med BoKlok (IKEAs och Skanskas bostadsbyggbolag). Bygget av bostäder skulle 

påbörjas 2022 och inflyttning ske 2023–2024, dock är detta projekt pausat. Om nya 

närliggande bostäder upplever att återbruket orsakar olägenheter, exempelvis buller, kan 

Vafabmiljö bli ålagda att genomföra förbättringar. Nästa etapp av bostadsbyggandet planeras 

norr om Norrängen DP som då ligger ännu närmare återbruket. En dialog är inledd med 

kommunen som uppger att projekt Norrängen utgår från en samexistering med återbruket 

varför en flytt av återbruket i nuläget ej måste ske.  

• Trafikverket har fattat beslut om att bygga en planskild järnvägskorsning samt gångbro i 

området. Tidplanen för planerad byggstart är okänd uppger Sala kommun, trolig tidpunkt är 

2025–2026.  

• Ett bussgarage med biogastankning ligger nära Återbruket, ca 50–100 meter. 
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Återbruket Skinnskatteberg 

• Ytan är tillräcklig. 

• Återbruket har behov av hårdgjorda ytor istället för som i dagsläget, enbart är grusad vilket 

inte uppfyller gällande krav. 

• Återbruket är placerad på en gammal deponi. Vid eventuell ombyggnad måste denna tas i 

beaktning. 

Återbruket Surahammar 

• Beslut togs vid direktionsmötet i november 2020 att anläggningen ska ersättas. 

• Återbruket är ursprungligen ett temporärt Återbruk som med tiden permanentats. Återbruket 

ägdes tidigare av kommunen men övergick i regi av Vafabmiljö 2017.  

• En del åtgärder har genomförts senaste åren såsom separering av besökstrafik och 

arbetsfordon samt förbättrad säkerhet vid sorteringen. Dock finns det fortsatta problem som 

behöver åtgärdas.  

• En tillfällig personalbyggnad är uppförd under 2021 för att uppfylla akuta arbetsmiljökrav.  

• Ytor för hantering behöver hårdgöras. I dagsläget är halva anläggningen hårdgjord, vilket 

medför att det saknas en kontrollerad dagvattenhantering.  

• Anläggningen ligger nära ett vattenskyddsområde vilket innebär högre risk för kommande 

krav gällande separat hantering av dagvatten. 

• Anläggningens spillvattentank är underdimensionerad och felaktigt placerad för säker 

tömning. 

• Det finns generella problem med hela anläggningen så som otillräcklig yta för såväl kunder 

som verksamheten, marksättningar, platsbrist i byggnader samt bristfälliga logistiklösningar. 

• Marken är arrenderad av Surahammars kommun och Surahammars Frakt gemensamt. Detta 

medför att vid en utbyggnation skulle arrendeavtalet behöva omförhandlas med två parter 

samt att det kan föreligga risk för detaljplaneändring. 

• I en närliggande anläggning tillverkar Air Liquid vätgas och kvävgas. Anläggningen är en 

Sevesoanläggning. Vid en eventuell olycka på anläggningen visar spridningsberäkningar att 

Återbruket är inom en riskzon.  

• Anläggningen ligger i ett industriområde till vilket allmänheten vanligtvis inte har tillträde. 

• Återbruket kompletteras med risinlämning i Ramnäs och Virsbo. 
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Återbruken i Västerås 

Återbruket Bäckby 

• Återbruket har tillsammans med Ängsgärdet de högsta antalet besök av återbruken i Västerås. 

Återbruket tar också emot många kunder från grannkommunerna. 

• Anläggningens yta är för liten och går ej att utveckla. Återbruket är underdimensionerat. 

• Återbruket ligger på motsatt sidan E18 om Erikslund handelsplats och har därmed en 

ofördelaktig placering. 

• Tidigare inkom bullerklagomål från närliggande bostäder men dessa har upphört efter 

bullerreducerande åtgärder genomförts. 

• Återbruket behöver på sikt ersättas.  

Återbruket Gryta  

• Återbruket är en liten anläggning ytmässigt, som ej går att utöka. 

• Öppettiderna på anläggningen är begränsade, mån-fre kl 07-16, vilket innebär att hushållen ej 

väljer Gryta i första hand.  

• I genomförandeplanen från 2021 fanns planer på att utöka Återbruket Gryta. En 

markundersökning genomfördes 2023 som visar att den tänkta marken utgörs av deponi varför 

en utökning inte är aktuell.  

• Ett behov finns av ny plats i samband med att arrendet för Återbruket Stenby löper ut 2030. 

Återbruket Hälla 

• Återbruket är en trång anläggning som är ej är optimalt utformad.  

• Återbruket ligger intill handelsområdet på Hälla. Framtiden får visa på hur området avses 

utvecklas.  

• Ett bullerklagomål har inkommit från närboende på andra sidan E18. Åtgärder har vidtagits 

och klagomålen upphörde. 

Återbruket Skultuna 

• Återbruket Skultuna är förbundets första återbruk, och byggdes som en pilotanläggning på 

1990-talet. Anläggningen har nyligen genomgått vissa reinvesteringar i fastighetsunderhåll.   

• Återbrukets yta är otillräcklig på så sätt att alla fraktioner som önskas erbjudas ej får plats.  

• Anläggningens yta går ej att utöka, bland annat på grund av att det finns planer på att anlägga 

en genomfartsväg på Återbruket enligt villkor i arrendeavtalet.  

• Det finns säkerhetsrisker kopplat till trafiksituationen på och vid återbruket och allvarliga 

incidenter har inträffat på anläggningen. Riskmoment kopplade till trafiksäkerhet förekommer 

vid mottagning av förpackningsmaterial samt kyl och frys/vitvaror. Det förekommer även 

risker för arbetsfordon och kundfordon då dessa delar på gemensam yta nedanför rampen. 
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Förbundets transporter till och från återbruket behöver genomföra omlastning på allmän väg 

på grund av otillräcklig yta på återbruket. Möjliga åtgärder saknas för att lösa problematiken 

då anläggningen ej går att utöka.  

• Återbruket har eftersatt underhåll av utrymmen för hantering av farligt avfall och 

personalutrymmen.  

• Återbruket har få besök och är därmed dyr i förhållande till antalet besökare. 

• Diskussion pågår om att omvandla denna anläggning till enbart trädgårdsavfallsinlämning och 

sedan tillämpa Mobila Återbruket. 

Återbruket Stenby 

• Anläggningens yta är otillräcklig och mycket trafik råder på platsen.  

• Återbruket har minskat i inlämnade mängder senaste tio åren, till exempel minskade mängder 

trädgårdsavfall. Besökare väljer att åka till andra anläggningar i stället.  

• Den ursprungliga anläggningen för upptagningsområdet var Återbruket på Gryta. Dock 

behövde trafiken på den enda tillfartsvägen till anläggningen, Nyängsvägen, passera en 

förskola. Detta var skälet till att återbruket anlades i Stenby. Idag finns Returvägen som 

anslutande väg till Gryta och förskolan är nedlagd på Nyängsvägen, därav kvarstår inte längre 

problematiken. 

Återbruket Ängsgärdet 

• Ängsgärdet är ett av de återbruk som tar emot störst avfallsmängder och andel besökare. 

• Många villaägare i Västerås besöker återbruket för att lämna trädgårdsavfall som lämnas 

snabbt och smidigt i betongfickor.  

• Anläggningen är även välbesökt av företagare som snabbt vill bli av med sitt avfall. 

• Det finns behov att minska avfallsmängderna avseende jord, sten och fyllnadsmassor och 

trädgårdsavfall på anläggningen då relativt stora mängder av dessa avfallsslag tas emot. 

Varianter av yrkestrafik från företag besöker anläggningen för att lämna dessa fraktioner i 

betongfickorna. Dessa fordon ska i stället besöka en avfallsstation.  

• Återbruket är den enda citynära anläggningen i Vafabmiljö-regionen. Vafabmiljö kommer 

troligtvis inte kunna placera ett återbruk så citynära i framtiden då marken är attraktiv för 

exempelvis bostäder. 

• Ett led i anpassning av anläggningen till en citynära anläggning kan vara att ändra logistiken 

och göra anpassningar så att anläggningen är mer lämpad för gångtrafikanter och cyklister i 

stället för lätta lastbilar. Återbruket är beläget i anslutning till stadsdelen Kopparlundens 

tidigare industriområden som nu utvecklas till område för bostäder och företag, Mälarporten. 
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VafabMiljö Kommunalförbund 

Besöksadress: Gasverksgatan 7, Västerås 

Postadress: Box 140, 721 05 Västerås 

E-post: info@vafabmiljo.se 

Webb: vafabmiljo.se 

Organisationsnummer: 222000-3129 

Telefonnummer: 021-39 35 00 
 

Datum: 2023-12-15 

Ärende: Remiss 

Dnr: 2022/116-VMKF 

 

Remiss av Genomförandeplan Återbruk 2.0, plan för 

2024–2033  

Remissinstanser 

Samtliga medlemskommuner inom Vafabmiljö kommunalförbund.  

Bakgrund 

Enligt avfallsplanen ska en plan tas fram för koncept och etablering av en ny typ av Återbruk med 

fokus på återanvändning och cirkulär ekonomi. Detta koncept kallas Återbruk 2.0. Arbetet med att ta 

fram konceptet startade 2020 och resultatet presenterades i en projektrapport, ett gestaltningskoncept 

och en genomförandeplan för åren 2022–2030 som antogs av direktionen för Vafabmiljö 

kommunalförbund hösten 2021.  

Under 2022–2023 har ett antal aktiviteter inom Återbruk 2.0 genomförts enligt planen. Samtidigt sker 

förändringar i vår omvärld som påverkar vår ekonomi och våra resurser. I medlemskommunerna 

förändras planer på utbyggnad och exploateringar som påverkar tillgången till platser för nya återbruk 

och återbrukslösningar. Under 2023 har direktionen lagt ett uppdrag om en ökad takt inom Återbruk 

2.0. Genomförandeplanen har därför reviderats och gäller för åren 2024–2033.  

Syftet med genomförandeplanen är att beskriva hur och när införandet av de olika delarna inom 

Återbruk 2.0 förväntas ske under perioden och vilken kostnadspåverkan det innebär. Planen relaterar 

till motsvarande innehåll i förbundets budget för 2024, plan för 2025–2026 och långtidsprognos för 

2027-2033. 

Era synpunkter på planen 

Enligt beslut på direktionsmöte 1 december 2023 ska Genomförandeplan Återbruk 2.0, plan för  

2024-2033 skickas på remiss till kommunstyrelsen i samtliga medlemskommuner. 

I remissen ligger att förbundet vill ha kommunens synpunkter på innehållet i genomförandeplanen.  

Remissvaren ska ha inkommit senast 1 mars 2024.  

Svaren bör lämnas i två versioner; den ena i bearbetningsbar form (exempelvis Word), den andra i pdf. 

Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument. 
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Svaren lämnas via e-post till info@vafabmiljo.se. Ange diarienummer 2022/116-VMKF. 

Upplysningar lämnas av projektledare Towe Ireblad, towe.ireblad@vafabmiljo.se, tel 070 424 664. 

Bilagor 

1. Genomförandeplan Återbruk 2.0, Plan för 2024-2033, 2023-12-08 

2. Protokollsutdrag direktionsmöte 2023-12-01 § 680 

 

Sabine Dahlstedt 

Förbundsdirektör 
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