



Kommunledningsförvaltningen
Per Ekegren
0171-62 69 67
per.ekegren@enkoping.se

Kommunstyrelsen

Ledamotsinitiativ - E-arkiv

Förslag till beslut

Förslag till kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen.
2. Ledamotsinitiativet anses besvarat

Beskrivning av ärendet

Kristjan Valdimarsson (SD) har ställt fyra frågor kring kommunstyrelsens arbete med att införa e-arkiv.

1. När planeras att e-arkivet ska införas i kommunen?

Avtalet med nuvarande leverantör går ut vid årsskiftet och e-arkivstjänsten ska konkurrensutsättas. Förarbete och upphandling planeras att genomföras under hösten 2020 och första halvan av 2021.

2. När ska e-arkivet vara i drift?

Pilotanslutningar är planerade att genomföras från och med andra halvan av 2021. Leveranser från övriga system kommer att genomföras i projektform med början från årsskiftet 2022. Prioriteringsordningen kommer att bestämmas utifrån resurser hos levererande verksamhet och IT, hur stort behovet är att ansluta respektive system och om samma anslutning gjorts tidigare av leverantören, det vill säga att färdiga anslutningsmodeller finns att tillgå. Kommunarkivet kommer att ta fram rutiner för hur leveranserna ska gå till. Beroende på hur avancerade anslutningarna är till de olika systemen kommer anslutningstakten att ligga på 1-4 system per år.

3. Varför har införandets fördröjts med flera år? Formpipes e-arkiv valdes som produkt.

Framförallt tre omständigheter har påverkat att införandet dragit ut på tiden.

- Upphandlingen blev överprövad, vilket fördröjde starten av införandeprojektet med flera månader.
- När införandeprojektet startades upptäcktes en del brister i systemet och tjänsten. Dialogen kring samt leverantörens åtgärder av dessa brister har tagit tid.
- De personella resurser som funnits på kommunarkivet - kommunarkivarie samt förutvarande deltidsanställd arkivarie - har inte varit tillräckliga för att kunna hantera e-arkivarbetet samt övriga uppgifter inom arkivverksamheten

4. Vilka resurser har kommunstyrelsen tillfört så att ett införande kan påbörjas och avslutas?

En e-arkivarie har anställts på 100% från mitten på maj 2020.

Kommunledningsförvaltningens bedömning

Med ovan information gör Kommunledningsförvaltningen bedömningen att frågorna i ledamotsinitiativet är besvarade.

Christin Tjärnheden
Tf. kommundirektör
Enköpings kommun

Per Ekegren
Kansli- och utredningschef
Enköpings kommun



2020-06-08

Till kommunstyrelsen i Enköping

Initiativärende

Ledamotsinitiativ

1. När planeras att e-arkivet ska införas i kommunen?
2. När ska e-arkivet vara i drift?
3. Varför har införandets fördröjts med flera år? Formpipes e-arkiv valdes som produkt.
4. Vilka resurser har kommunstyrelsen tillfört så att ett införande kan påbörjas och avslutas?

Med vänlig hälsning

Kristjan Valdimarsson

Kristjan Valdimarsson

Ledamot i kommunstyrelsen

Vice gruppledare